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Tarveselvityksen taustaa 
 

Ylivieskan liikuntakeskus on toiminut ylivieskalaisten liikuttajana jo yli puolen vuosisadan 
ajan. Ylivieskan uimahalli ja liikuntasali rakennettiin vuonna 1969, Toimintoja kehitettiin 
1980-luvun alku- ja loppupuolella, kun liikuntakeskukseen laajennettiin squash-kentät, 
keilahalli, takka- ja kokoushuoneet sekä tennishalli. Uimahallin perusparannuksia on tehty 
noin 20 vuoden välein, vuosina 1988 ja vuonna 2007. Edellisestä uimahallin 
perusparannuksesta on aikaa 17 vuotta, joten on ajankohtaista suunnitella ja selvittää, 
kuinka uimahalli ja muu liikuntakeskus toimii ylivieskalaisten liikuttajana myös seuraavat 
vuosikymmenet. 
 
Ylivieskan liikuntakeskus ja laajemmin liikuntapuisto palveluineen on nähtävä kokonaisuutena ja siitä tulee 
luoda ympärivuotisesti käytössä oleva eri ikäryhmiä houkutteleva ja palveleva kokonaisuus, vapaa-ajan- 
ja messukeskus. Lisäksi tulee kartoittaa muut konseptiin sopivat palvelut. Nykyisiä ja uusia palveluja 
tukevia erilaisia lisäpalveluja alueelle voisivat olla mm. kaupalliset hyvinvointipalvelut (hieronta, 
fysioterapia), yksityinen kuntosalitoiminta, ravintola- ja kahvilapalvelut sekä tapahtuma- ja messupalvelut. 
 

Nykytila analyysi 
 
Ylivieskan liikuntakeskus sijaitsee Ylivieskan liikuntapuistossa, hyvien kulkuetäisyyksien päässä. 
Liikuntapuistossa sijaitsee liikuntakeskuksen lisäksi jäähalli, ulkojää-kaukalo, yksityinen padel-halli sekä 
ulkopadel-kenttä, yleisurheilukenttä, 2 jalkapallokenttää, 3 tenniskenttää sekä skeittipaikka. Urheilupuiston 
välittömässä läheisyydessä kulkee 20 väyläinen frisbeegolf rata sekä ympärivuotisesti kovasti käytetyt 
kuntopolut/hiihtoreitistöt, luontopolut sekä kuntoportaat. 
 

 
kuva 1. Liikuntakeskus ja liikuntapuisto. 
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Vuonna 1969 valmistunut liikuntakeskus pitää sisällään uimahallin, liikuntasalin, tennishallin, keilahallin, 3 
squash koppia, yksityisen kuntosalin, kahvio-messin sekä neuvottelu- ja kokoustiloja. Liikuntakeskus 
houkuttelee nykypäivänä runsaasti liikkujia eri ikäryhmistä, joskin käyttö on jakautunut epätasaisesti 
kalenterivuoden aikana. Liikuntakeskus on rakentunut vuosikymmenten aikana vaiheittain, mikä haastaa 
osittain kiinteistön toiminnallisuutta ja esteettömyyttä.  
 
 

 
Kaavio 1. Ylivieskan uimahallin kävijämäärän (57 327kpl) jakautuminen kuukausittain. 
 
Uimahallin kävijämäärät ovat palautuneet lähes normaalille tasolle koronan jälkeen. Keskimäärin 
Ylivieskan uimahallissa on vuodessa käynyt asiakkaita noin 60 000. 2000-luvun kävijäennätys on 
vuodelta 2019, jolloin uimahallissa kävi vuoden aikana 65 227 asiakasta. Suurimpia asiakasryhmiä 
uimahallissa ovat lapset ja nuoret, uimaseurojen harrastajat, sekä eläkeläiset. 
 

  
Kaavio 2. Ylivieskan uimahallin kävijämäärät 2018–2023. 
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Uimahallin allasneliöiden riittävyys on asettanut haasteen vuosittain kasvavalle kävijämäärälle. 
Uimahallin isoallas on edellisen kerran peruskorjattu nykyiseen kokoonsa vuonna 2007. Ylivieskan väkiluku 
on kasvanut vuoden 2007 jälkeen hieman vajaa 1 600 henkilöä sekä uimahallin harrasteryhmien 
käyttötarve on monipuolistunut.  
 
 
Muiden liikuntakeskuksen liikuntatilojen käytön osalta, käyttöasteet ovat pääosin korkeita. Huomion 
arvoista on, että liikuntakeskuksen tiloja käytetään aktiivisesti päivä aikaan lähikoulujen liikuntatuntien 
käytössä, sekä järjestöjen päiväajan toimintojen käytössä.  
 
 
Tila päiväkäyttö klo 8–17 

(käyttöaste %) 
iltakäyttö klo 17–21 
(käyttöaste %) 

Liikuntasali 36,3 % 63,4 % 
Tennishalli 1 (tennis) 41,1 % 75,2 % 
Tennishalli 2 (Salibandy) 30,7 % 77,3 % 
Squash 1 / 2 6,3 % / 1,8 % 17,4 % / 9,9 % 
Keilahalli * (1.1–31.5) 64,32 % 
Liikuntasali - aula 13,9 % 20,2 % 

Taulukko 1. Liikuntakeskuksen eri liikuntatilojen käyttöasteet vuonna 2023 
 
 
Ylivieskan kaupungin kehittyneet sisäliikuntapaikka-verkoston laajenemisesta huolimatta 
liikuntakeskuksen olosuhteet ovat säilyttäneet tarpeen eri lajien käyttäjien keskuudessa. Esimerkiksi tilojen 
iltakäytön käyttöasteet ovat kasvaneet keskimäärin 2–4 % vuodesta 2015. Ylivieskan väkiluvun kasvaessa 
sekä lajitarjonnan lisääntyessä, tilojen käytön tarve ja tilojen monikäyttöisyys kasvaa jatkuvasti.  
 
 

Liikuntasali 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksessa sijaitseva liikuntasali on kooltaan 605m2. Liikuntasalin lisäksi tilasta löytyy 
näyttämö sekä katsomo-osio. Liikuntasali palvelee tällä hetkellä monipuolisesti eri lajeja. Viikoittaisessa 
käytössä pääkäyttäjät ovat pesäpalloilijat, yleisurheilijat sekä sulkapalloilijat. Näiden lisäksi tilassa 
järjestetään viikoittain muun muassa eri ikäisten ryhmäliikuntatunteja. Ottelutapahtumien osalta 
liikuntasalia käytetään myös muun muassa lentopallo sekä koripallo-otteluiden järjestämiseen. 
Liikuntasali toimii myös liikuntakeskuksella järjestettävien tapahtumien keskuksena. Liikuntasalin 
perusparannuksia on tehty 1992, jolloin salin lattiamateriaali vaihdettiin, sekä seinäpinnat ja 
katsomorakenteet maalattiin ja ehostettiin. Nykyinen lattiamateriaali on taraflex matto. Vuoden 1992 
jälkeen lattiaan on teipattu uusien lajien lattiamerkkauksia, muita perusparannuksia ei ole tehty. 
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Tennishalli 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksessa sijaitseva noin 1200m2 tennishalli on rakennettu vuonna 1986. Tennishalli 
pitää sisällään kaksi aluetta, joista toinen on tennikseen soveltuva Bolltex-kenttä ja toinen Tarkett 
Omnisport Excel pinnalla oleva kenttä, joka soveltuu muun muassa salibandyyn sekä sulkapalloon. Myös 
tenniskentän puolella on eri lajien käyttäjiä, muun muassa pesäpalloa, golfia sekä frisbee golfia. 
Tenniskentän puoleisesta osiosta löytyy myös sisäseinäkiipeily mahdollisuus. Tenniskentän puoleinen 
lattiapinta on vaihdettu vuonna 2008 ja salibandypuolen muovimatto pinta vuonna 2010. 
 

Keilahalli 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksessa sijaitsee vuonna 1988 rakennettu keilahalli. Hallissa on kuusi rataa ja 
lisäksi asiakaspalvelupiste, toimistotila, kaksi pesu-ja pukutilaa sekä katsomo-osio. Keilahalli sijaitsee 
liikuntakeskuksen alakerran ikkunattomassa kellaritilassa. Keilahalli on uusittu asiakaspalvelupisteen sekä 
katsomon osalta vuonna 2009. Kesällä 2023 sattuneen vesivahingon johdosta keilahalli on jouduttu 
uusimaan keilakoneita lukuunottamatta perusteellisesti vuoden 2024 alkupuolella. Keilahallin korjaustyöt 
valmistuivat kevään 2024 aikana. Keilahallin pisteenlaskentajärjestelmä on tulossa 
toimintavarmuudeltaan ja käytettävyydeltään elinkaarensa päähän ja niiden uusimiseen tulee varata 
määrärahaa lähivuosina. 
 
Vuosittain keilahallia käytetään ratatunteina mitattuna noin 7 000h. Päivisin hallia käyttävät seniorit ja 
koululaiset. Iltaisin käyttäjinä ovat keilaseurat ja yksittäiset keilaajat. Ylivieskassa on 3 keilaseuraa, 
Ylivieskassa toimii lisäksi keilailun aluejärjestö: Ylivieskan keilailuliitto. Viime vuosina keilailun 
harrastemäärät ovat olleet kasvussa. 
 

Pysäköintialueet, liikenne 
 
Ylivieskan liikuntakeskus sijaitsee Savontien varressa, Ylivieskan keskusta-alueen välittömässä 
läheisyydessä. Liikuntakeskukselle pääsee liikenneympyrän kautta suoraan valtatie 27 (Savontie). 
Valtakatu yhdistää liikuntakeskuksen erinomaisesti kaupungin keskustaan sekä Salmiperäntie vastaavasti 
kasvavalle ja tiheään asutulle Salmiperän ja Toivonpuiston alueelle. Liikuntakeskukselle johtaa myös 
useita hyväkuntoisia kevyenliikenteen väyliä eri ilmansuunnista.  
 
Liikuntakeskuksen alueella on pysäköintipaikkoja pohjoispuolella (yleisurheilukentän puoli) sekä 
eteläpuolella. Vuonna 2021 valmistunut yksityinen Padelhalli vähensi hieman alueen paikoitusaluetta 
liikuntakeskuksen eteläpuolelta. Eteläpuolen parkkialue palvelee liikuntakeskuksen lisäksi myös jäähallin 
käyttäjiä. Pohjoispuolen paikoitusalue palvelee liikuntakeskuksen lisäksi tennis, yleisurheilu- sekä 
jalkapallokenttien käyttäjiä kesäaikaan. Ongelmana on pysäköintipaikkojen vähyys, erityisesti kesäaikaan. 
Paikoitusalueella pysäköintipaikkojen merkinnät ovat puutteellisia, minkä johdosta liikkennöinti ruuhka-
aikaan on paikoin haastavaa.  
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Uimahalli 
 
Suomen ensimmäinen uimahalli - Yrjönkadun uimahalli avattiin Helsingissä vuonna 1928. Tällä hetkellä 
Suomessa on reilu 300 uimahallia ja kylpylää. Ylivieskaan uimahalli saatiin vuonna 1969, jolloin Ylivieskan 
uimahalli avattiin yleisölle. Uimahallia on laajennettu ja peruskorjattu kaksi kertaa, vuosina 1988 sekä 
2007. Näiden runsaan 55 ylivieskalaisen uimahallivuoden aikana uimahallien käyttökulttuuri ja 
asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet runsaasti niin Ylivieskassa kuin Suomessakin. Uimahalleja ei enää 
koeta pelkkinä liikuntapaikkoina, joihin tullaan suorittamaan liikuntasuoritus. Yhä enemmän uimahalleihin 
tullaan viettämään vapaa-aikaa ja viihtymään kokonaisvaltaisesti erilaisista palveluista nauttien. 
Ylivieskan uimahallilla on suuri merkitys ylivieskalaisten eri ikäryhmien arjessa ja hyvinvoinnin 
tukemisessa.  
 
 

Käyttäjät 
 

 
Kaavio 3. Ylivieskan uimahallin käyttäjäryhmien jako prosentteina kaikista käyttäjistä 2003–2023. 
 
Ylivieskan uimahalli on erityisen suosittu lapsiperheiden keskuudessa. Huomioitavaa on, että 
käyttäjäryhmittäin tarkasteltuna, urheiluseurojen käyttäjämäärät ja sitä kautta käytössä ollut allastila on 
noussut merkittävästi 2000-luvulla. Urheiluseurojen käyttäjien osuus on noussut 25 % 2000-luvun aikana. 
Urheiluseurojen kasvaneet harrastajamäärät ja sitä kautta noussut tilantarve haastaa tasapainon 
löytämisessä sopivan allastilan jaon suhteen. Samaan aikaisesti Ylivieskan väkiluku on kasvanut ja sitä 
kautta kuntalaisten tarve uimahallin käytölle on myös noussut. Eläkeläisten osuus kävijämäärissä nousi 
tasaisesti aina 2019 vuoteen saakka. Koronapandemian jälkeen palautumista on alkanut tapahtua, mutta 
erityisesti eläkeläisten osuus kaikista käyttäjistä on edelleen vähäisempi. 
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Yksi merkittävä käyttäjäryhmä uimahallin päiväkäytössä on koululaisuinnit. Vuonna 2023 uimahallissa 
kävi koululaisuimareita yhteensä 11 484kpl, mikä on noin 20 % kaikista uimahallin käyttäjistä. 
Koululaisuinnit sijoittuvat varsinaisen uimahallin aukioloaikojen ulkopuolelle, päättyen viimeistään klo 14. 
Alle 16-vuotiaiden laskeva uintikäyntien määrä (taulukko 3) herättää huolen uimataidon oppimisen 
kannalta. Ylivieskan uimahallin tulisi pystyä ympäristönä toimimaan kannustavana ja virikkeitä tarjoavana 
uimahallina houkuttelemaan nuoria uimareita jatkossa kasvavissa määrin.  
 
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH)Taloustutkimus OY:ltä vuonna 2020 tilaaman 
Uimahallien asiakasbarometrin (asiakastyytyväisyyskyselyn) mukaan, 34 % kaikista vastaajista (15–79-
vuotiaat) ilmoittaa oppineensa uimataidon uimahallissa, mikä on 11 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
edellisessä tutkimuksessa (2016). Erityisesti nuorimman ikäryhmän (15–24-vuotiaat) kohdalla uimahallin 
merkitys on huomattava. Osuus on nyt 59 %, kun se vuonna 2016 oli 48 %. Myös ihmisten uimataidossa 
näkyy kehitystä. 54 % vastaajista ilmoittaa harrastavansa uintia vähintään kerran vuodessa ja 27 % 
vähintään kerran kuukaudessa. Ensimmäisessä asiakasbarometrissa (2010) vastaavat osuudet olivat 49 
% ja 17 %. Kolmannes 65–79-vuotiaiden ikäryhmästä ilmoittaa harrastavansa uintia tai muuta 
vesiliikuntaa uimahallissa vähintään kerran kuukaudessa. 
 
 

Aulatilat ja asiakaspalvelu 
 
Ylivieskan liikuntakeskukseen sisäänkäyntejä on kaksi, sisäänkäynti pohjoispuolelta (yleisurheilukentän 
puoli) sekä eteläpuolelta. Eteläpuolen sisäänkäynti toimii uimahallin pääsisäänkäyntinä, mistä kulku 
tapahtuu suoraan uimahallin kahvioon, Messiin. Sisäänkäynti pääovesta tapahtuu sähköisesti avautuvista 
ovista, jotka ovat välttämättömät liikuntarajoitteisille asiakkaille ja helpottavat myös lapsiperheiden 
kulkua. Uimahallin kahvio Messi pitää sisällään 32 asiakaspaikkaa, jotka on hajautettu istumaryhmittäin. 
Liikuntakeskuksen asiakaspalvelu tapahtuu kahvio Messin työntekijöiden toimesta. Asiakaspalvelussa 
työskentelee työvuorossa aina yksi työntekijä kerrallaan. 
 

 
Kuva 2. Ylivieskan uimahallin kahvio Messi. 
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32 asiakaspaikkaa sisällään pitävä kahvio Messi toimii liikuntakeskuksen oheispalveluiden keskittymänä. 
Asiakaspalvelupisteen sijainti on toimiva, joskin ruuhka-aikaan tila voi käydä hieman ahtaaksi. Muiden 
tilojen valvonta tapahtuu kameravalvonnan välityksellä. Kassan sekä kahvion muut työtilat ovat 
tehokkaalla käytöllä ja ne luovat raamit ja resurssit sille, minkälaista toimintaa ja palveluita kahviossa 
pystytään toteuttamaan. Liikuntakeskusta on kehitetty ja rakennettu vaiheittain, mikä näkyy aula- ja 
käytävätilojen epäkäytännöllisyytenä. Sokkelomainen rakenne on haastava esteettömyyden sekä 
opastusten näkökulmasta. Liikuntakeskuksen käytäviä ja eri osioita erottaa toisistaan useat väliovet. 
Väliovet eivät toimi sähköisesti, joten jokainen ovi tulee käydä lukitsemassa manuaalisesti päivittäin. 
Tämä haastaa tilojen käyttöä viikonloppuisin ajankohdilla, jolloin henkilökunta ei ole paikalla. 
 
 

Puku- ja pesuhuoneet, saunat 
 
Pukutilat ovat pääsääntöisesti pohjaratkaisultaan alkuperäisestä 1960-luvun hallista. Pukuhuoneiden 
kaappimäärä on yhteensä 167 kaappia. Kaapeista 77 sijaitsee miesten puolella ja 90 naisten 
pukuhuoneen puolella. Wc-tiloja löytyy molemmista pukuhuoneista kaksi kappaletta, joista toinen on 
esteetön.  
 
Pukuhuoneet ja pesuhuoneet ovat yhdessä tasossa, joten kulku muilta osin on esteetön. Suihkuja 
pukuhuoneessa on yhteensä 23 kappaletta. Suihkuista miesten puolella on 8, naisten puolella 12 ja 
takkahuoneessa 3. Suihkujen määrä erityisesti ilta-aikaan on mitoitukseltaan ajoittain vähäinen. 
Molemmista pukuhuoneista löytyy sauna. Saunojen lauteet vaihdettiin kesällä 2022. Kokoustila 
takkahuoneen yhteydessä on myös peseytymistilat sekä sauna, joka tarjoaa erityisryhmille tai käyttäjille, 
jotka toivovat pukuhuoneelta yksityisyyttä mahdollisuuden yksityiseen pukutilaan. Takkahuoneen sauna 
mahdollistaa saunomisen myös pyörätuoliasiakkailta. Takkahuone on iltaisin myös kokouskäytössä, mikä 
aiheuttaa tilanteita, ettei yksityistä pukutilaa pystytä tarjoamaan. 
 
 

Allastilat 
 
Ylivieskan uimahallin allasosaston pinta-ala on 842m2, joista altaita on 380m2. Sauna sekä pesu- ja 
pukutilat mukaan laskettuna kokonaispinta-ala on 1210m2. Altaita on kaiken kaikkiaan viisi; iso allas, 
uimaopetusallas, lasten allas, kylmäallas sekä kuntoutusallas. Uimahalli on valmistunut 1969. Vuonna 
1988 hallin on tehty laajennus, jolloin on rakennettu lastenallas, poreallas (nykyinen kylmäallas) sekä 
kuntoutusallas. Altaiden lisäksi allasosastolta löytyy höyrysauna sekä katsomotasanne. Allasosastolta 
löytyy yksi wc-tila. 
 
Vanhan uimahallin betonirunko on pilari- ja palkkirakenteinen. Uimahallin laajennusosa on teräsrunkoinen. 
Uimahallin allasrakenteet on peruskorjattu 2007. Peruskorjauksessa allasrakenteille on tehty seuraavat 
korjaustoimenpiteet: 
 

• Alkuperäisten ja laajennusosien uima-altaiden vanhojen pohjalaattojen päälle on tehty uudet 
pohjalaatat kevytsoratäytön päälle (Uimaopetusaltaan pohjalaatta on uusittu) 
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• Alkuperäisten altaiden seinien betonirakenteet on uusittu/uudet seinät on valettu vanhojen seinien 
kylkiin. 

• Kaikkien altaiden pintarakenteet on uusittu. 
• Alkuperäisten altaiden (25 m ja uimaopetusallas) viereiset lattian vaakarakenteet on uusittu 

(huoltotilojen kattolaatat) 
• Vuoden 1988 laajennuksessa tehtyjen altaiden ympäröiviin lattiapintoihin on valettu uusi 

pintalaatta, joka on vedeneristetty. 
 
Ylivieskan uimahalliin teetettiin kesällä 2023 allasrakenteiden sekä allastekniikan kuntoarvio ja 
elinkaariennuste. 
 
 

Pääallas 
 
Uimahallin pääallas on 25 m pituinen ja 10 m levyinen. Pääaltaan matalan päädyn vedensyvyys on 1,2 m 
ja syvän pään syvyys 2,5 m. Pääallas on viisiratainen, jonka on vesipinta-alaltaan 250m2. Pääallasta 
käyttää kuntouimareiden lisäksi ala- ja yläkoululaiset, uimaseurat ja uimakoulut sekä vesijumppaajat. 
Lisäksi aukioloaikojen ulkopuolella harjoittelemassa käyvät urheilusukeltajat sekä uimaseuralaiset. 
 

 
kuva 3. Ylivieskan uimahallin pääallas 
 
Pääallas on ajoittain erittäin ruuhkautunut, eikä allastilaa ole tarjota varsinkaan arki-iltaisin vastaamaan 
niin kuntalaisten kuin urheiluseurojen tarpeita. Allastilan riittämättömyyttä korostaa kapea rataleveys (2 
m), nykyajan ohjeistuksen mukaan rataleveys olisi hyvä olla 2,5 m. Kapean rataleveyden takia yhdellä 
radalla ei mahdu uimaan montaa uimaria samanaikaisesti. Kapea rataleveys korostuu kilpauimareiden 
osalta, jolloin riski sille, että uimareiden kädet ja jalat alittavat rataköydet kasvaa. Kuntouimareilla on 
käytössä 2 rataa 1–1,5 h ajan arki-iltaisin, muina aikoina käytössä on ainoastaan yksi rata. Altaaseen 
pääsee sekä tikkaita että portaita / liuskaa pitkin. Liuska sijaitsee vesijuoksijoiden varatun 1 radan puolella 
ja uimaopetusaltaan päässä. Uimaopetus allas on pukuhuoneista katsottuna pääaltaan toisessa päässä. 
Vesijumpat pidetään pääaltaan matalassa päässä ja hallin aukioloaikoina kahdella reunimmaisella 
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radalla lasten altaasta katsottuna. Musiikki ja ohjaajanäänet kuuluvatkin jumppien aikana koko hallissa, 
mikä voi häiritä osaa käyttäjiä. 
 
 
Kesällä 2023 toteutetun allasrakenteiden- sekä allastekniikan kuntoarvion mukaan, pääaltaan kunto on 
kokonaisuutena hyvä. Laatoituksissa havaittiin yksittäisiä vaurioita ja laattasaunoissa paikoin normaalia 
kulumaa ja rakoilua. Huoltotilan puolella altaan seinien pinnoilla havaittiin pystysuuntaista halkeilua, jotka 
on todennäköisesti kuivumiskutistumasta johtuvaa. Halkeilujen kohdalla havaittiin vain yksittäisen 
vesivuodon aiheuttamaa jälkeä. Lisäksi huoltotilan puolella havaittiin suuri vaakasuuntainen halkeama, 
joka paikannettiin vanhan pohjalaatan sekä kevytsoratäytön väliseen valusaumaan. Allasrakenteiden ja 
kävelytasojen välisissä liittymissä havaittiin monin paikoin vesivuotojen aiheuttamaa jälkeä. Altaasta 
otettujen laboratorionäytteiden perusteella betonin runkoaineksessa on runsaasti alkalireaktiolle 
potentiaalista kiviainesta, joka on aiheuttanut betoniin jonkin verran paikallisia mikrosäröilyjä. Yksittäinen 
mikrosärö ulottuu pohjalaatassa noin 155 mm syvyyteen ja seinässä noin 45 mm syvyyteen.  
 
Allasrakenteiden tekninen käyttöikä on yleisesti noin 20–30 vuotta. Tällä hetkellä allas on 15 vuotta 
vanha. Koska betonirakenteet sisältävät runsaasti alkalireaktiivista kiviainesta, on alkalireaktion 
jatkuminen todennäköistä tulevaisuudessa. Betoniin syntyvät vauriot, kuten halkeamat ja säröt, edistävät 
betonivaurioiden syntymistä tulevaisuudessa kiihtyvällä tahdilla. Tutkimuksen perusteella altaalla on 
arviolta teknistä käyttöikää vielä 10 - 15 vuotta jäljellä. 
 

Uimaopetusallas 
 
Uimaopetusallas on noin 10 m pituinen ja noin 4,5 m leveä. Altaan matala pää on 0,2 m ja syvä pää 0,8 m 
syvyinen. Uimaopetusallas on pääosin lasten ja nuorten käytössä. Allas palvelee nimensä mukaisesti 
uimaopetusta. 

 
Kuva 4. Ylivieskan uimahallin uimaopetusallas. 
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Alkuperäinen uimaopetusallas on purettu vuoden 2007 peruskorjauksen yhteydessä kokonaisuudessaan 
ja altaan pohjalaatta sekä seinät on tehty uudelleen nykyiseen malliin. Uimaopetusallas sijaitsee allastilan 
pohjoispäässä. Altaaseen kuljetaan kuvan 4 etureunassa sijaitsevalta reunalta laskeutuvia askelmia 
pitkin. Allas palvelee uimaopetusta ja ilta aikaan lasten ja nuorten vapaata käyttöä. Uimaopetuksessa 
ryhmät yleensä jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen on uimaopetusaltaassa ja toinen lasten altaassa. 
Ryhmäjako johtuu uimaopetusaltaan pienestä koosta. Myöskään hallin auki ollessa ei ole mahdollista 
järjestää ohjattua toimintaa (uimaopetus, vauvauinti) uimaopetusaltaassa. Viikonloppuisin altaassa 
pidetään aukioloaikojen ulkopuolella uimaseuran uimakoulua. Uimaopetusallas sijaitsee isojen lasipintojen 
läheisyydessä, minkä takia erityisesti talviaikaan asiakkaat antavat paljon palautetta kylmyyden tunteesta 
altaassa sekä altaan läheisyydestä.  

Kesällä 2023 toteutetun allasrakenteiden- sekä allastekniikan kuntoarvion mukaan, uimaopetusaltaan 
kunto on kokonaisuutena hyvä. Aistinvaraisesti uimaopetusaltaan allastilan puoleisissa pinnoissa ei 
havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Laatoituksissa havaittiin yksittäisiä vaurioita ja 
laattasaumoissa paikoin normaalia kulumaa sekä rakoilua. Huoltotilan puolella altaan seinien pinnoilla 
havaittiin pystysuuntaista halkeilua, jotka on todennäköisesti kuivumiskutistumasta johtuvaa.  

Altaasta otettujen laboratorionäytteiden perusteella betonin runkoaineksessa on runsaasti alkalireaktiolle 
potentiaalista kiviainesta, joka on aiheuttanut betoniin jonkin verran paikallisia vaurioita, kuten 
mikrosäröilyjä. mikrosärö ulottuu pohjalaatassa noin 64 mm syvyyteen ja seinässä noin 5 mm syvyyteen. 
Tutkimusten perusteella altaan rakenteissa on havaittavissa vähäisesti alkavaa alkalikiviainesreaktion 
aiheuttamaa vaurioitumista, mutta näytteiden perusteella vaurioituminen ei ole vielä heikentänyt 
betonirakenteiden kuntoa. Tutkimuksen perusteella altaalla on arviolta teknistä käyttöikää vielä 10 - 15 
vuotta jäljellä. 

 

Lasten allas 
 
Ylivieskan uimahallin lasten allas on noin 8 m pituinen ja noin 8 m leveä. Altaan matala pää on 0,3 m ja 
syvä pää 0,8 m syvyinen. Lasten altaan yhteydessä on matala, noin 0,1 m syvyinen, pienten lasten 
kahluuallas ”lätäkkö”. Lasten altaassa sijaitsee myös vesiliukumäki. 
 

 
Kuva 5. Ylivieskan uimahallin lasten allas. 
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Vanha lasten allas on rakennettu vuoden 1988 peruskorjauksen yhteydessä. Vuoden 2007 
peruskorjauksessa vanhan lasten altaan päälle on rakennettu uudet lasten altaan betonirakenteet. Lasten 
allas on suurella käytöllä lasten ja nuorten kävijöiden keskuudessa. Altaan reilumpi koko verraten 
uimaopetusaltaaseen mahdollistaa suuremman määrän uimareita kerralla altaaseen. Vesiliukumäki 
laskee altaan toiseen reunaa, ja onkin hyvin suosittu ruuhka-aikaan. Lasten allas on sijainniltaan loistava, 
sillä uimavalvojan koppi sijaitsee aivan lasten altaan vieressä. Allasprofiili on hyvä ja palvelee myös 
uimaopetuksessa hivenen vanhempia oppilaita. Altaaseen pääse askelmia pitkin pääaltaan puoleiselta 
sivulta tai portaita pitkin vesiliukumäen alastulon vasemmalta puolelta, kuntoutusaltaan vierestä. Pienten 
lasten kahluuallas on melko vähäisellä käytöllä, joskaan se ei vie paljoa tilaa allashuoneesta. 
Kahluualtaassa ei ole erillisiä toimintoja tai virikkeitä pienimmille uimareille, mikä voi osaltaan selittää 
kahluualtaan vähäisempää käyttöä. 
 
Kesällä 2023 toteutetun allasrakenteiden- sekä allastekniikan kuntoarvion mukaan, lasten altaan kunto on 
kokonaisuutena tyydyttävä. Laatoituksissa havaittiin yksittäisiä vaurioita ja laattasaumoissa paikoin 
normaalia kulumaa sekä rakoilua. Vuoden 2007 altaasta otettujen laboratorionäytteiden perusteella 
betonin runkoaineksessa on runsaasti alkalireaktiolle potentiaalista kiviainesta, joka on aiheuttanut 
betoniin jonkin verran mikrosäröilyjä ja halkeilua. Havaitut vauriot ovat paikallisia ja laskevat yksittäisten 
näytteiden kunnon ja laadun välttäväksi/tyydyttäväksi. Lasten altaan viereisessä huoltokäytävässä 
havaittiin kävelytason ulkoseinään liittyvässä betonirakenteessa betonin murtumista sekä 
korroosiovaurioituneita teräksiä. Tutkimuksen perusteella vuoden 2007 altaalla on arviolta teknistä 
käyttöikää vielä 10–15 vuotta jäljellä. 
 
 

Kuntoutusallas 
 
Ylivieskan uimahallin kuntoutusallas on rakennettu vuoden 1988 peruskorjauksen yhteydessä. Terapia-
allas on kooltaan noin 4,6 m x 3 m. Altaan syvyys on syvimmillään 1,2 m. 
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Kuva 6. Ylivieskan uimahallin kuntoutusallas. 
 
Kuntoutusaltaassa sijaitsee niskahartia-alueen sekä kaksi pohjasta ja seinästä tulevaa hierontapistettä. 
Allas on muodoltaan neliskanttinen ja altaaseen mennään laskeutuvaa liuskaa pitkin. Kuntoutusallas on 
suosittu ja käytöltään uimahallin yksi ”tavoitelluimmista” altaista. Lämpöisen veden takia allas on myös 
nuorison suosiossa, jolloin altaan tila on ajoittain tiiviillä käytöllä. Altaan koon takia ohjattua toimintaa ei 
voida järjestää kuntoutusaltaassa.   
 
Uimahallin kuntoutusaltaan runkorakenteet ovat vuodelta 1988. Kuntoutusaltaan laatoitukset sekä altaan 
seinien runkobetonien pinnat on tasoitettu ja pohjalaatan pintaan valettu pintalaatta vuoden 2007 
peruskorjauksen yhteydessä. Kesällä 2023 toteutetun allasrakenteiden- sekä allastekniikan kuntoarvion 
mukaan, kuntoutusaltaan kunto on kokonaisuutena tyydyttävä. Laatoituksissa havaittiin yksittäisiä 
vaurioita ja laattasaumoissa paikoin normaalia kulumaa sekä rakoilua. Altaan seinien ulkopinnoilla 
havaittiin jonkin verran alustastaan irti olevia laatoituksia. Huoltotilan puolella altaan kohdalla havaittiin 
vesivuotojen aiheuttamaa jälkeä sekä korroosiovaurioituneita teräksiä alapinnoilla.  
 
Altaasta otettujen laboratorionäytteiden perusteella betonin runkoaineksessa on runsaasti alkalireaktiolle 
potentiaalista kiviainesta. Altaan seinissä, laatoituksen alla oleva tasoitekerros on huonokuntoinen, joka 
voi aiheuttaa tulevaisuudessa laatoituksien irtoamista. Tutkimuksen perusteella altaan kantavilla 
rakenteilla on teknistä käyttöikää arviolta vielä noin 10–15 vuotta jäljellä. Altaan seinissä olevan 
huonokuntoisen tasoitteen vuoksi seinien pintarakenteiden käyttöikää on arviolta vähemmän ja 
pintarakenteiden korjauksiin tulee varautua tulevina vuosina. 
 

Oheistilat- ja palvelut 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksesta löytyy myös useita oheistiloja ja -palveluita, kuten yksityinen kuntosali, 
kokoustiloja, kahvio sekä toimitila, joka on vuokrattuna ulkoiselle toimijalle. 
 

Kahvio 
 
Liikuntakeskuksen yhteydessä toimii kahvio Messi, joka toimii liikuntakeskuksen asiakaspalvelupisteenä. 
Uimahalliin kulku tapahtuu kahvio Messin kautta. Kahvila pitää sisällään 32 asiakaspaikkaa. Kahvilan 
tarjontaa on pyritty kehittämään tilan mahdollistamien resurssien mukaan vuosien aikana ja tarjonnasta 
löytyy monipuolisesti suolaista ja makeaa. Kahvio Messissä on myös mahdollisuus vuokrata välineitä 
mailapeleihin, muun muassa tennikseen sekä sulkapalloon. Kahvio Messin kautta valmistetaan ja 
tarjoillaan mahdolliset kokoustarjoilut liikuntakeskuksen kokoustiloihin. Kahvio Messin henkilöstö ottaa 
vastaan myös liikuntakeskuksen tilavarauksia. 
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Kokoustilat 
 
Ylivieskan liikuntakeskukselta löytyy kolme kokoustilaa; kokoushuone, takkahuone sekä kokoushuone 
Talkkari. Varsinainen kokoushuone (kuva 7.) 
 

 
Kuva 7. Liikuntakeskuksen kokoustila. 
 
Varsinainen kokoushuone palvelee erinomaisesti kokouskäytön lisäksi koulutustilana tai juhlatilana. 
Kokoushuoneessa on paikkoja noin 40 henkilölle. Kaikkiin kokoushuoneisiin kulku on esteetön ja 
kohtuullisen hinnoittelun kautta tilojen käyttö on aktiivista. Tilaa käyttää erityisesti paikkakunnan järjestöt. 
Takkahuone soveltuu noin 25 henkilön kokouksille sekä sauna- ja virkistysilloille. Takkahuoneen 
yhteydessä on tilaussauna, sekä sen yhteydessä erillinen pukeutumishuone ja WC. Takkahuoneen 
pukeutumistila on käytössä tarvittaessa myös uimahallin käyttäjille. Pukeutumistilasta on kulkuyhteys 
uimahallin allastilaan. Kokoushuone Talkkari soveltuu pienimuotoisiin kokouksiin ja koulutuksiin. 
Talkkarissa on myös pieni sauna, WC sekä keittiö. Kaikki kokoustilat sijaitsevat liikuntakeskuksen 
itäsiivessä, johon on oma sisään kulku mahdollisuus. Kokoustilojen välittömässä läheisyydessä löytyy 
myös yleiset wc-tilat. 
 
 

Kuntosali 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksessa toimii yksityinen kuntosali, jonka toiminnasta vastaa Nautilus Gym Finland 
Oy. Kuntosali sijaitsee liikuntakeskuksen pohjoispäädyssä, välittömästi pohjoisen puolen sisäänkäynnin 
läheisyydessä. Kuntosalin asiakkaat käyttävät uimahallin pukuhuonetiloja, mikä haastaa ruuhka-aikaan 
omalta osaltaan pukuhuoneiden tilan riittävyyden. Kuntosalin edessä aulatilassa on myös mahdollisuus 
jättää vaatteet naulakkoon. Kuntosalin vieressä sijaitsee myös WC-tilat.  
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Liikuntakeskus – nykyinen tekninen tila 
 
 

Rakennuksen kunto 
 
Ylivieskan liikuntakeskus on rakennettu vuonna 1969. Vuonna 1980 on rakennettu squash-halli, 1986 
tennishalli ja 1988 keilahalli sekä takkahuone- ja kokoustilat. Liikuntakeskukseen on tehty perusparannus 
vuonna 2007. Kiinteistöön asennettiin tuolloin kiinteistöautomaatio, uusittiin ilmanvaihtokoneita sekä 
asennettiin uusi lämmönjakokeskus. Myös lämmitys- ja käyttövesiputkistot uusittiin osittain. 
Lämmitysmuotona on ollut öljy vuodesta 1968 lähtien. Nykyiseen lämmitysmuotoon, kaukolämpöön, 
siirryttiin 1982. 
 
55-vuotias liikuntakeskus on kunnoltaan ikäisensä mukainen. Rakennustekniikka ja rakennustavat ovat 
aikansa mukaiset. Viimeisten vuosien aikana rakennuksen käyttöikä on osoittanut korjaustarpeitaan, 
muun muassa vuoden 2023 vesivahinko.  
 

Uimahallin allasvesitekniikka 
 
Ylivieskan uimahallin vedenkäsittelyssä toimivat painehiekkasuodattimet 4 kappaletta ja kierrätys 
tapahtuu VKR1 (iso allas), VRK2 (pienaltaat) ja VKR3 (kylmäallas), kierrossa on betonirakenteinen 
tasausallas. Veden puhdistuksessa käytetään aktiivihiiltä ja pienaltaille on uusittu UV-laitteisto. 
Desinfiointikemikaali on 37 %-rikkihappoliuos, saostuksessa käytetään Dinofloc AKTIV-liuosta ja ph-
säätökemikaalina on Cl2 -liuos. Uima-alasveden kiertoputkistot ja venttiilit ovat PVC-muovia (EN 1452-2) 
ja vähäiseltä osin haponkestävää terästä.  Suodattimien etuputkistojen venttiilit ovat VKR1 ja VKR 2 
vuodelta 2002 ja VKR3 vuodelta 2007. Venttiileissä ei ole näkyviä merkkejä vuodoista, mutta niiden 
uusintatarve on noin viiden vuoden sisällä tai jopa aikaisemmin. Venttiileitä on 6 kpl per säiliö ja yhteensä 
24 kappaletta. 
 
Altaissa on pohjaimurilaitteisto. Saunojen lauteiden jäähdytys toimii allasvesikierrolla. Pesuhuoneissa on 
jalkojen desinfiointilaitteet ja käytössä on höyrysauna. Mittaus-, säätö- ja ohjaus tapahtuu 
rakennusautomaatiolla, Schneider Electric ohjelmistoversio 4.0.3.2009 sekä sähköisesti paikallisilla 
säätölaitteilla. 
 
Putkistoissa on PVC-U tyypin takaiskuventtiileitä, missä on PVC-sisäosat. Kesällä 2023 tehdyn 
kuntoarvion mukaan arvioidaan, että kaikki takaiskut eivät ole toimintakunnossa käyttöikään perustuen.  
 
Jalkojen desinfioinnin- syöttöputkisto on kuparia ja sen kunto on syytä tarkastaa laajemmin, koska 
merkkejä alkavasta liitosvuodosta havaittiin. On syytä varautua desinfiointiputkiston uusintaan. 
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Uimahallin allasveden käsittelyjärjestelmä 
 
Uima-allaslaitteistot ja vedenkäsittelyjärjestelmät on uusittu peruskorjauksen yhteydessä 2007 lukuun 
ottamatta vuonna 2002 uusitut suodattimet 1, 2 ja 3. Peruskorjauksessa on asennettu kylmäallas 
putkistoineen. 
 
Uimahallissa on kaksi tasausallasta, joista toinen on rakennettu vuoden 1988 peruskorjauksen 
yhteydessä ja toinen vuoden 2007 peruskorjauksen yhteydessä. Vuoden 1988 tasausallas sijaitsee lasten 
altaan alapuolella vedenkäsittelytilan vieressä. Tasausaltaan seinät toimivat lasten altaan kantavana 
rakenteena. Vuoden 2007 peruskorjauksen yhteydessä rakennettu tasausallas sijaitsee vuoden 1988 
tasausaltaan vieressä. Kesällä 2023 toteutetun allasrakenteiden- sekä allastekniikan kuntoarvion 
mukaan, vuonna 2007 rakennetun tasausaltaan pohjalaatassa ja seinissä havaittiin monin paikoin 
pinnoitevaurioita. Altaan seinien sisäpinnoilla havaittiin kauttaaltaan pysty- ja vaakasuuntaisia halkeiluja.  
 
Allastilan lattiakaivojen poistoviemäröinti on asennettu sisäpinnoiltaan epoksoidulla valurautaputkella ja 
on kokoa 75–100 mm. Putkissa on useita läpi syöpyneitä kohtia kellari- ja vedenkäsittely-tilassa, 
syöpymiä on useissa käyräosissa sekä noin 1,5 metrin matkalla uima-altaan ja kuntoutusaltaan välissä 
kellarin käytävällä. 
 
Kemikaaliasetuksen 685/2015 [7] mukaan tietyt syövyttävät ja korrosoivat aineet kuten Ylivieskan 
uimahallissa käytettävät Ph-, desinfiointi- ja saostuskemikaalit tulisi säilyttää omassa poistoilmahuuvalla 
ja ilmanvaihdolla olevassa tilassa. Mikäli säilytettävä määrä täyttyy asetuksen mukaan, niin erillinen tila 
tulee rakentaa. Ylivieskan uimahallissa kemikaalitila voitaisiin rakentaa nykyiselle paikalle tai muuhun 
sopivaan paikkaan. 
 
 

Ilmanvaihtokoneet 
 
Liikuntakeskuksen on kokonaisuudessaan käytössä useita ilmanvaihtojärjestelmiä. Vuonna 1969 
rakennetussa rakennusosassa (uimahalli, liikuntasali, kuntosali, kahvio, pesu- ja pukutilat, henkilökunnan 
sosiaalitilat) palvelee 6 kappaletta tulo-poistoilmakoneita (TK 01, TK 02, TK 10, TK 08, TK 09 sekä TK. 
Kaikki vuosimallia 2007) sekä yksi tuloilmakone, joka palvelee liikuntasalia (TK 12, vuosimallia 1969). 
Puhaltimissa on taajuusmuuttajat. Lisäksi vuonna 1969 rakennetussa rakennusosassa palvelee 11 
huippuimuria. Huippuimurit ovat pääsääntöisesti kaksinopeuspuhaltimia.  
 
Vuonna 1980 rakennettua squash-hallia palvelee vuonna 2014 asennettu tulo-poistoilmanvaihtokone (TK 
03). Vuonna 1986 rakennettua tennishallia palvelee vuonna 1986 asennettu tulo-poistoilmanvaihtokone 
(TK 11). Vuonna 1988 rakennettua laajennusosaa (Keilahalli, kokoustilat) palvelee 4 tulo-
poistoilmanvaihtokonetta (TK 04, TK 05 sekä TK 07) sekä yksi tuloilmakone (TK 06), joka on vuodelta 
1988. Keilahallin tuloilmakanavassa on sopivan ilmankosteuden aikaansaamiseksi höyrynkostutin. 
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Rakennuksessa on kaiken kaikkiaan 11 tulo-poistoilmanvaihtokonetta sekä 2 tuloilmakonetta. Näiden 
lisäksi huippuimureita on kaikkiaan 14 kappaletta. Rakennuksessa on kiinteistöautomaatiojärjestelmä, 
johon on liitetty kaikki ilmanvaihtokoneet lukuun ottamatta kokoushuone Talkkarin ja tennishallin 
ilmanvaihtokonetta. Tennishallin ilmanvaihtokone on liitetty Ouman 203 -automaatiojärjestelmään. 
 

Arvio ilmanvaihtolaitteiden nykykunnosta 
 
Uimahallin allastilaa hoitava ilmanvaihtojärjestelmä on toiminut suhteellisen hyvin, mutta lämmitysteho 
kovilla pakkasilla ei tahdo riittää pitämään lämpötilaa allastilassa halutulla tasolla. Ilmanvaihtolaitteet 
ovat pääosin 18–55 vuotta vanhoja, joten näiden lämmönottokyky ja muu tekniikka ei vastaa kaikilta osin 
tämän päivän mahdollisuuksia. Liikuntasalia palveleva TK 12 ilmanvaihtokone on vuodelta 1969, eikä 
siinä ole minkäänlaista lämmöntalteenottoa. Nykyaikainen ilmanvaihtojärjestelmä mahdollistaisi 
taloudellisia säästöjä sähkö- sekä lämmityskuluihin. 
 
 

Lämmönjakokeskus 
 
Rakennus on liitetty Ylivieskan kaupungin kaukolämpöverkkoon 1982. Lämmönjakohuoneessa on yksi 
lämmönsiirrin patteripiiriä, yksi ilmanvaihtopiiriä sekä yksi lämmintä käyttövettä varten. Rakennuksen 
lämpöenergia mitataan yhdellä päälämpömäärämittarilla, josta on saatavissa lisätietoina mm. 
tallentuneet maksimitehot ja vesivirtaamat. Patteri- ja IV-lämmityksen lämmönsiirtimien mitoitusteho on 
yhteensä 160+880=1040kW, Käyttövesilämmönsiirtimen mitoitusteho on 1250 kW sekä Kaukolämmön 
sopimusteho on 1597 kW.  
 

Käyttövesijärjestelmä 
 
Rakennus on liitetty Ylivieskan kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Käyttövesiverkostoon on asennettu 0,5 
m³:n lämminvesivaraaja tasaamaan kulutushuippuja. Rakennus on varustettu lämmönjakohuoneeseen 
sijoitetulla vesimittarilla. Uimahallilla on oma alamittaus. Lämpimän käyttöveden menoveden 
lämmönsäätö tapahtuu kiinteistöautomaation vakiolämpötilasäädön mukaan säätöventtiilin avulla. 
Asetusarvo on +65 ºC, joka toimii hyvin. Lämpimän käyttöveden verkostoon ei ole liitetty lämpöä kuluttavia 
laitteita. Rakennuksen vesikalusteet on uusittu nykyaikaisiksi, vettä säästäviksi 1-otehanoiksi. WC-laitteet 
olivat pääasiassa 6 litran vesisäiliöllä varustettuja hyväkuntoisia laitteita. Siivoustilassa on 
teollisuuspyykinpesukone. Uimahallissa on käytössä lattianpesujärjestelmä. Ylivieskan vesijohtoverkoston 
staattinen paine on noin 3,5 Bar. Liikuntakeskuksessa on käytössä paineenkorotuspumppuja 2 kappaletta 
(2,5 l/s, 40 kPa). 
 

Saunat sekä pesu- ja pukuhuoneet 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksessa on yhteensä neljä tavallista saunaa ja höyrysauna. Tavallisista saunoista 
kaksi sijaitsee uimahallin yhteydessä olevissa naisten- ja miesten pukuhuoneissa, yksi sauna sijaitsee 
kokoustila takkahuoneen yhteydessä ja yksi sauna kokoustila Talkkarin yhteydessä. Tavallisissa 
saunoissa on laattalattiat, seinät ja katot on paneloitu. Saunan laudeosat ovat lämpökäsiteltyä puuta. 
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Saunojen kiuaskoot ovat miesten puolella 40,8kw sekä naisten puolella 2x30,6kw. Takkahuoneen sauna 
on kooltaan 15kw. 
 
Saunoissa ja pesuhuoneissa on lasiovet ja niissä alumiinikarmit. Miesten- ja naisten pukuhuoneiden 
yhteydessä olevien saunojen laatat ja lauteet uusittiin kesällä 2022 ja ovat hyvässä kunnossa. Miesten- ja 
naisten pukuhuoneissa on 20 suihkua. Miesten pukuhuoneessa 8 suihkua ja naisten pukuhuoneessa 13. 
 
Uimahallin pukuhuoneissa on yhteensä 167 peltirunkoista pukukaappia, jotka toimivat avaimella 
avattavilla abloy-lukoilla. 
 
Höyrysauna rakennettu harkoista ja sauna on sisäpuolelta laatoitettu. Höyry tuotetaan Condair Cp3- 
merkkisellä höyrykehittimellä. Kehitin sijaitsee hyörysaunan viereisessä teknisessä tilassa. Höyrykeittimen 
lisäksi teknisessä tilassa sijaitsee pieni kemikaalipumppu saunahajusteelle. 
 

Allastilat 
 
Ylivieskan uimahallissa on yhteensä viisi allasta; joista pääallas ja uimaopetusallas on rakennettu 1969 ja 
lastenallas, kylmäallas ja terapia-allas on rakennettu laajennusosan yhteydessä 1988. Uimahallin 
allasrakenteita ja allastekniikka on edellisen kerran peruskorjattu vuonna 2007. Kesällä 2023 tehdyn 
allasrakenteiden kuntoarvion perusteella, välttämättömiä toimenpiteitä seuraavien lähivuosien aikana 
kohdentuu ainakin lastenaltaaseen sekä terapia-altaaseen. Samoin allastekniikkaan liittyen 
korjaustarpeita on useita seuraavien 1–5 vuoden sisällä. 
 
Ilmanvaihto allastilassa tapahtuu siten, että tuloilma tulee ikkunapenkki puhalluksella sisään ja poistoilma 
kanavien kautta hallitilasta sekä pesuhuoneiden kautta. 
 
Kesällä 2023 tehdyn kuntoarvion pohjalta havaittiin useita vuotokohtia / jälkiä vesivuodoista allastilan ja 
huoltotilan välisissä saumoissa. Vuotoja on vuosien aikaan korjattu useaan otteeseen. Samoin 
kuntoarviossa huomattiin allastilassa loiskekourujen kutistumista ja sitä kautta niiden osittaisen uusimisen 
tarvetta. 
 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 
 
Järjestelmän tekninen valvomo sijaitsee uimahallin aulatilassa, lähellä kahvio Messiä. Käytössä on 
Schneider electric Eco struxure building operation- järjestelmä. Järjestelmän avulla pystytään seuraamaan 
tekniikan toimintaa ja muuttamaan tarvittaessa mm. säätöjä, lämpötiloja ja käyntiaikoja. Järjestelmän 
avulla saadaan myös käyttöhistoriatietoja. 
 
Järjestelmä on 17 vuotta vanha ja haasteena on uusien varaosien löytäminen. Järjestelmä uusiminen on 
väistämätön toimenpide lähivuosina.  
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AV-tekniikka, informaation kulku, äänentoisto 
 
AV-tekniikka on vuodelta 2001, eikä vastaa täysin nykypäivän vaatimuksia. Toiminnaltaan äänentoisto on 
paikoin epävarma elektroniikan puolesta, laitteisto vaatisi lähitulevaisuudessa kokonaan uusimisen. 
Kuulutusjärjestelmästä puuttuu muun muassa automaattisten sanomien käyttömahdollisuus. 
 
Ryhmäliikunnan ohjauksessa kiinteitä soittimia ei ole vaan musiikki soitetaan kannettavalta soittimelta. 
Ohjaajan ääni tulee mikrofonin kautta varoituskaiuttimista. Allastiloissa ei ole tällä hetkellä minkäänlaista 
audiovisuaalista päätettä. Joskus on ollut puhetta, että info-tv tuotaisiin myös sinne. Näin voitaisiin jakaa 
muuta allaspuolen informaatioita asiakkaille. Nykyisin informaatio välittyy asiakkaille liikuntakeskuksen 
käytävillä olevien infotaulujen sekä kahvio Messissä olevan info-tv:n kautta. 
 

Liikuntakeskuksen energiatehokkuus 
 
Kesällä 2023 tehdyn uimahallin kuntoarvion yhteydessä teetettiin liikuntakeskuksen energiataloudellinen 
selvitys. Selvityksessä verrattiin tilan lämmön, sähkön- ja vedenkulutusta vuoden 2010 jälkeen 
valmistuneiden uimahallien kulutuksiin. Sähkönkulutusta vertailtaessa eroavaisuudet hallien 
energiatehokkuuden välillä olivat selkeitä. Ylivieskan uimahallin sähkönkulutus on kaksin-kolminkertainen 
muihin kohteisiin verrattuna rakennuspinta-alan mukaan vertailtuna ja jopa nelinkertainen 
rakennustilavuuden mukaan vertailtuna. Jos sähkönkulutusta vertaillaan vuotuisen kävijämäärän mukaan, 
on Ylivieskan sähkönkulutus jopa yli kymmenkertainen muihin halleihin verrattuna. Rakennusten 
energiatehokkuusvaatimukset ja niiden myötä myös ilmanvaihtokoneiden LTO:n energiatehokkuus ovat 
parantuneet merkittävästi 2000-luvun aikana. Raportin mukaan hyvin todennäköisesti kaikissa 
vertailtavissa kohteissa lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on parempi kuin Ylivieskan uimahallissa. 
  



  20 

Liikuntakeskuksen tarpeet 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksen 55-vuotinen ikä on tunnistettu ja tämän takia vuonna 2023 on aloitettu 
kartoittamaan jäljellä olevaa elinkaarta. Joulukuussa 2023 ylivieskan kaupungin valtuusto on hyväksynyt 
investointisuunnitelman, missä liikuntakeskuksen invesointi sijoittuisi vuosille 2026 – 2028. 
Liikuntakeskuksen investointihankkeen ohjaamiseen kaupunginhallitus nimensi maaliskuussa 2024 
ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea investointihankeen etenemistä. 
 
Liikuntakeskuksen investointihankkeen ensimmäinen toimenpide, Ylivieskan liikuntakeskuksen 
tarveselvitys toteutettiin keväällä 2024. Tarveselvitys sisältää sekä liikuntakeskuksen ja uimahallin 
toiminnallisen, että teknisen nykytila-analyysin ja tulevaisuuden tarpeet. Tarveselvityksen laatimisesta on 
vastannut Ylivieskan kaupungin liikuntapalvelut. Tarveselvitykseen on kuulunut kuntalaisille suunnattu 
kysely, hankkeen esittelyä ja työpaja toimintaa eri paikoissa sidosryhmille sekä hanke-esittelyt 
vaikuttamistoimielimissä. Myös urheiluseuroille on toteutettu erillinen kysely yhteistyössä North Sport 
Consulting Oy:n kanssa. Kaikkiaan eri kanavien kautta saatiin noin 1350 vastausta ja mielipidettä 
tulevaisuuden liikuntakeskuksesta.  
 
 

Pysäköinti ja liikenne 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksen liikenteessä tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin eri käyttäjäryhmät. 
Tärkeä asia suunnittelussa olisi lisääntyvän käyttäjämäärän vuoksi kasvavan henkilöautoliikenteen lisäksi 
huomioida erityisesti taksi- ja linja-autoliikenne. Henkilöautojen tulisi kulkea yhtä selkeää, turvallista ja 
riittävän tilavaa reittiä pitkin koko aluetta palvelevalle keskitetylle ja keskeiselle pysäköintialueelle. 
Paikoitusalueella tulisi huomioida myös muun liikuntapuiston olosuhteiden käyttäjät (jalkapallokenttä, 
yleisurheilukenttä, jäähalli ja Padel-halli). 
 
Takseilla tulisi olla oma reitti liikuntakeskuksen sisäänkäynnille, josta liikuntarajoitteisten asiakkaiden 
tuonti ja haku hallille olisi turvallista ja joustavaa. Linja-autoille tulisi myös olla riittävän tilava reitti ja 
useampi pysäkki yhtäaikaisten päivittäisten ryhmien jättöä ja noutoa varten, joka palvelisi lisäksi jäähallin 
käyttäjiä. 
 
Alueelle tulisi päästä kevyenliikenteen väyliltä helposti ja turvallisesti polkupyörällä ja kävellen. Lisäksi 
reittien tulisi houkutella enemmän kevyen liikenteen käyttäjiä.  
 
Pelastustiet tulisi suunnitella muusta liikenteestä erilleen, jotta ne pysyvät vapaina vuorokauden 
ajankohdasta riippumatta. Pelastustie johtaisi liikuntakeskuksen pelastautumispisteeseen. 
 
Ylivieskan liikuntakeskuksella tulisi olla siis yksi yhteinen pysäköintialue, joka palvelisi alueen kaikkien 
liikuntapaikkojen käyttäjiä tehokkaasti ja turvallisesti. INVA-pysäköinnin ja taksien kulun sijoittaminen ja 
mahdollistaminen lähelle sisääntuloa olisi tärkeää. Linja-autoille tulisi olla omat selkeästi osoitetut 
pysäköintialueet, jotka palvelisivat koko alueen liikuntapaikkojen käyttäjiä. Polkupyörille ja mopoille tulisi 



  21 

osoittaa omat, mahdollisesti katetut pysäköintipaikat. Tulevaisuuden vaihtoehdot (esim. sähköautojen 
latauspisteet) tulisi huomioida suunnittelussa. 
 

Aulatilat ja asiakaspalvelu 
 
Aulan tulisi olla koko liikuntapuiston aluetta palveleva palvelukeskus. Sen tulisi olla tiloiltaan riittävän 
avara ja tilava. Valtaosa (59 %) uuden liikuntakeskuksen kyselyyn vastanneista, piti sopivaa istumapaikka 
määrää kahviossa 30 – 39kpl. Nykyisessä kahvio Messissä istumapaikkoja on 32kpl. Aulassa on oltava 
myös riittävästi istuimia ja odotustilaa eri asiakasryhmille. Aulaan johtavien ovien tulisi olla sähköisesti ja 
porrastetusti avautuvia. Sähköiset ovet ovat välttämättömiä liikuntarajoitteisille asiakkaille ja helpottavat 
myös lapsiperheiden kulkua. 
 
Asiakaspalvelupisteen tulee olla toimiva ja ergonomisesti suunniteltu asiakaspalvelupiste, josta on 
näkyvyys joka puolelle aulaan ja jossa pystytään palvelemaan useampaa asiakasta kerrallaan sujuvasti. 
Käytössä tulee olla modernit kassa- ja kulkujärjestelmät. Lisäksi aulassa pitää olla itsepalvelupisteet. 
Asiakaspalvelupisteestä on oltava esteetön, helppo kulku pukutiloihin. Aulan yhteydessä tulee olla riittävät 
WC- ja INVA-WC-tilat. 
 

Pukeutumis- ja peseytymistilat 
 
Pukuhuonetilaa ja niissä olevia pukukaappeja tulee olla riittävä määrä. Pukuhuoneratkaisuiden tulisi 
huomioida eri käyttäjäryhmien (mm. koululaiset, invalidit, eri sukupuolet jne.) tarpeet. Suunnittelussa tulisi 
ottaa huomioon kaikki modernit vaihtoehdot pukuhuoneratkaisuissa, joilla helpotetaan asiakkaan kulkua 
ja toisaalta kevennetään kunnossa- ja ylläpitoa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ihmisten yksityisyyden 
suojan turvaamiseen. Myös pukuhuoneiden yhteydessä tulee olla riittävästi WC-tiloja. Lattiamateriaalit 
eivät saa olla märkänäkään liukkaita.  
 

Saunatilat 
 
Riittävien ja monipuolisten saunatilojen merkitys nousi esille kuntalaiskyselyssä. Yli 70% (953hlö) 
kuntalaiskyselyyn vastanneista, piti saunoja uimahallin yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista. Saunatilojen 
suunnittelussa tulisi huomioida saunojen esteettömyys ja monikäyttöisyys. Saunojen koot tulisi vastata 
oletettua käyttäjämäärää. Modernit ja laadukkaat saunatilat yhdistettynä toimiviin peseytymistiloihin 
nähtiin oleellisena osana houkuttelevaa liikuntakeskusta. 
 
Vastausten pohjalta toiveena oli, että uimahallissa olisi useita erilaisia saunoja, kuten perinteinen sauna 
sekä höyrysauna. Vastaajat arvostavat mahdollisuutta valita eri saunatyyppien välillä riippuen 
mieltymyksistä ja tarpeista. Saunatilojen tulisi olla siistit, hyvin ylläpidetyt ja viihtyisät. Saunatilojen 
yhteyteen toivottiin mukavia rentoutumisaluita, joissa voisi lepäillä saunomisen lomassa. 
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Allastilat ja toiminnot 
 
Uimahalli koetaan tärkeäksi henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta. Kuntalaiskyselyyn vastanneista 81 % 
(1 065hlö) koki, että uimahallilla on todella tai melko merkittävä rooli oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin 
kannalta.  
 

 
Kaavio 4. Kuntalaiskyselyn tulokset kysymykseen; Mitkä ovat mielestäsi uimahallin tärkeimpiä 
ominaisuuksia? 
 
Kuntalaiskyselyn mukaan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi uimahallin osalta tunnistettiin muun muassa 
saunat, monitoimiallas, lastenallas sekä kuntoallas. Kuntoaltaan osalta, 32,9% (432hlö) näki 50m 
kuntoaltaan tärkeänä tekijänä. Kyselyn mukaan n. 85% vastanneista näkee tärkeämpänä monipuolisen 
allasvalikoiman ja 15% 50 metrisen kuntoaltaan. Kuntoaltaan osalta toivottiin myös leveämpi uintiratoja. 
Altaan rataleveyden tulee olla 2,5 m. Samoin uimahalliin toivottiin muunneltavaa katsomomahdollisuutta 
mahdollistamaan uintikilpailuiden järjestämistä. 
 
Kuntalaiskyselyyn vastanneiden mukaan, moni haluaisi tulla uimahalliin viettämään aikaa kylpylämäiseen 
uimahalliin, monipuolisten altaiden ja palveluiden pariin. Monipuolisesta allasvalikoimasta toiveena esille 
nousi edellä mainittujen lisäksi muun muassa poreallas, kylmäallas, vesiliukumäki sekä virtuaalinen 
vesijumppanäyttö. Myös monipuoliset lasten altaat nousi vastauksissa esille. Vesiliukumäen lisäksi 
toivottiin muita vesipelejä, jotka tekevät uimahallista perheystävällisen ja houkuttelevan paikan. 
Vastauksissa korostettiin myös esteettömyyden merkitystä, kuten allashissien, invapukuhuoneiden sekä 
tarvittavien apuvälineiden merkitystä.  
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Suurin osa kyselyyn vastanneista haluaisi harrastaa uudessa uimahallissa kuntouintia (59,2 %) sekä 
saunomista (54,4 %). Suosituksi harrastukseksi nousivat myös vesijuoksu (34,4 %), uimakoulu (26 %) 
ohjattu toiminta (23,3 %) sekä uimahyppy (12,6%). 
 
Yleisesti ottaen allasosastolle kaivataan lisää tilaa ja palveluita Ylivieskan uimahallin houkuttelevuuden 
lisäämiseksi ja nykyisen ahtauden ja ruuhkaisuuden parantamiseksi. Allastiloja tulisi nykyistä paremmin 
eriyttää ja lohkoa nykyisen meluisuuden välttämiseksi. Näin voitaisiin samaan aikaan toteuttaa erilaisia 
palveluita toistensa kärsimättä. 
 
Uimahalli koetaan tärkeäksi osaksi omaa hyvinvointi. Kyselyyn vastanneista noin 46 % (607 hlö) näkisi 
itsensä käyttävän uuden uimahallin palveluita viikoittain. Noin 35 % (456hlö) näkisi käyvän uimahallissa 
kuukausittain. Uimahallin saavutettavuuden osalta toivottiin laajempia aukioloaikoja arkisin ja 
viikonloppuisin, sekä uimahallin allastilan ja allasvesien lämpötilojen nostamista.  
 

 
Kaavio 5. Arvio käyttömäärästä kuntalaiskyselyyn vastanneiden osalta, Kuinka usein arvioisit käydä 
uudessa uimahallissa. 
 
 
 
 

Muut liikuntakeskuksen tilat ja liikuntakeskuksen saavutettavuus 
 
Ylivieskan liikuntakeskus nähdään merkittävä kuntalaisten liikuttajana myös uimahallin lisäksi. 
Kuntalaiskyselyn vastauksista korostuu tarve monipuoliselle tarjonnalle myös jatkossa liikuntakeskuksen 
osalta. Tärkeimpänä olosuhteena uimahallin lisäksi nähtiin keilahalli (66,6%). Muita tärkeäksi koettuja 
olosuhteita olivat kuntosali (63 %), sulkapallokentät (48,7), palloiluhalli (44,9%), Salibandy (35,6%) sekä 
tenniskentät (32,1%).  
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Kaavio 6. Mitkä olosuhteet uimahallin lisäksi koetaan tärkeimpinä uudessa liikuntakeskuksessa? 
 
Kuntalaiskyselyn vastauksissa nousi useassa kohtaa esille tarve saada enemmän tilaa kuntalaisten 
liikkumiselle. Tällä hetkellä liikuntakeskuksen tilat on pääosin iltaaikaan varattuina urheiluseuroille ja eri 
järjestöille. Yksittäisten kuntalaisten on mahdollista saada vuoroja varattua käytännössä klo 21 jälkeen. 
Useat vastaajat toivoivat mahdollisuutta tilojenkäytön osalta harrastaa omaehtoista liikuntaa 
monipuolisesti ja järkevillä ajankohdilla. 
 
Vastauksista nousi esille muun, jo olemassa olevan liikuntapaikkaverkoston tunnistamista uuden 
liikuntakeskuksen suunnittelun yhteydessä. Toiveena oli, että suunnittelussa huomioitaisiin jo olosuhteet 
mitkä löytyvät ja keskityttäisiin kehittämään kaupugista uupuvia olosuhteita ja mahdollisuuksia. Samoin 
vastauksissa tunnistettiin liikuntakeskuksen alueellinen merkitys, esimerkiksi tapahtumien ja messujen 
järjestämisen suhteen. 
 
Liikuntakeskuksen saavutettavuuden osalta kyselyssä tiedusteltiin vastaajien ajatuksia liikuntakeskuksen 
sijainnista. Valtaosa vastaajista (86,5%) piti nykyistä sijaintia parhaana vaihtoehtona myös uudelle 
liikuntakeskukselle. Osa vastaajista näki sopivana vaihtoehtona myös Taanilan koulun läheisyyden. 
Saavutettavuuden osalta esiin nousi myös riittävä parkkitila. Liikuntakeskuksen sijainnin sijaan pääpaino 
vastausten perusteella on laadukkaassa ja monipuolisessa sisällössä. Aukioloaikojen osalta toivottiin 
laajempia aukioloaikoja arkisin ja viikonloppuisin. Erityisesti vastauksista nousi tarve saada myös uimahalli 
sunnuntaisin auki. 
 
Liikuntakeskuksen tilojen saavutettavuuden osalta vastauksissa toivottiin kovasti toimivaa ja 
käyttäjäystävällistä varausjärjestelmää. Toiveena on, että tiloja voisi varata mahdollisimman toimivasti 
varausjärjestelmän kautta, eikä henkilökunnan kautta asiakaspalvelupisteeltä. 
 
Moni vastaaja (44,9 %) näki tärkeänä olosuhteena osana uutta liikuntakeskusta palloilu/harjoistushallin. 
Useat vastaajat näkivät haasteeksi nykyisen tilanteen, riittävän kokoisen palloiluhallin puuttumisen ja 
nostivat esille sen aiheuttamia haittoja, kuten tarpeen matkustaa muihin alueen kaupunkeihin 
säännöllisesti lasten harrastusten mahdollistamiseksi. Palloilu/harjoistushallin toivottiin olevan 
mahdollisimman monikäyttöinen ja joustavasti muunnelta, esimerkiksi toimivilla kalusto ja lattiamateriaali 
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valinnoilla. Tila tulisi suunnitella monikäyttöiseksi, että se palvelisi useita eri urheilulajeja ja tapahtumia 
laajasti. Modernin ja toimivan liikuntakeskuksen nähtiin vastausten perusteella lisäävän Ylivieskan 
elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.  
 

Urheiluseurojen osallistaminen 
  
Ylivieskan kaupunki toteutti seurakyselyn yhteistyöllä North Sport Consulting Oy:n kanssa. Kyselyn 
tarkoituksena oli saada luotua kokonaiskuva, kuinka tyytyväisiä ylivieskalaiset urheiluseurat ovat 
liikuntaolosuhteisiin ja mitä kehittämistarpeita he näkevät niissä. Kyselyyn vastasi yhteensä 18 eri 
seuraa/jaostoa. Suurin osa vastaajista kertoi toiminnan päätarkoitukseksi lasten ja nuorten kasvattamisen 
liikunnan ja urheilun keinoin. Vastanneista yli kolmannes (33 %) kertoi, että he joutuvat käyttämään 
merkittävissä määrin perustoiminnassaan muita kuin kotikunnan liikuntaolosuhteita. Keskeisimmäksi 
syyksi osoittautui lajille sopivien harjoitustilojen puute. 
 
Vastanneiden seurojen tyytyväisyyttä nykyisiin liikuntaolosuhteisiin kuvataan alla olevassa kaaviossa 7 
 
 

 
Kaavio 7. Tyytyväisyys omiin olosuhdetilanteeseen. 
 
Vastausten perusteella urheiluseurat ovat erityisen tyytyväisiä käytössä olevien harjoitustilojen 
saavutettavuuteen. Vastaajista 78 % koki, että käytössä olevien harjoitustilojen ja vuorojen määrään 
ollaan vähintään melko tyytyväisiä. Myös harjoitustilojen laatuun vastaajista 72 % oli vähintään melko 
tyytyväisiä. Harjoitustilojen ympärivuotiseen käyttömahdollisuuteen oli erittäin tyytyväisiä 56 % 
vastanneista. Eniten tyytymättömyyttä koettiin harjoitustilojen käyttökustannuksissa, olosuhteiden 
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tarpeiden täyttämisessä kilpailutoiminnan- ja tapahtumien järjestämisen näkökulmasta sekä 
vuorojakojärjestelmän toimivuudessa. 
 

 
Kaavio 8. Urheiluseurojen vastaukset kysymykseen, mitä olosuhteita tulisi liikuntakeskukseen mielestänne 
suunnitella? 
 
Urheiluseuroille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin myös näkökulmaa liikuntakeskuksen olosuhteiden 
tarpeellisuuteen. Kuten kuntalaiskyselyssä, myös urheiluseurojen kyselyssä isoimmat tarpeet 
suuntautuivat kuntosaliin sekä palloiluhallin. Tärkeänä myös koettiin mahdollisuus sulkapallon sekä 
keilauksen harrastamiseen. Myös voimistelutilat koettiin tärkeänä osana uutta liikuntakeskusta.  
 
Liikuntapalvelut toteutti yhdessä Ylivieskalaisten urheiluseurojen kanssa seurafoorumin 25.3.2024. Yhtenä 
seurafoorumin käsiteltävänä aiheena oli käyttäjien tyytyväisyys olemassa oleviin sisäliikuntakohteisiin. 
Sisäliikuntakohteina käsiteltiin koulujen liikuntasaleja, jäähallia sekä liikuntakeskuksen olosuhteita. 
Vastaajien mielestä positiivisena asiana nähtiin, että Ylivieskan sisäliikuntaolosuhteet ovat pääosin 
helposti saavutettavissa ja hyvällä sijainnilla. Sisäliikuntatilojen nähtiin soveltuvan pääosin hyvin lapsista 
ja nuorista koostuville pienryhmille. 
 
Eniten haasteita ja kehitettävää nähtiin tilojen koon riittävyyden suhteen. Suurin osa vastaajista koki, että 
liikuntasalit ovat kokoluokaltaan liian pieniä toiminnan laadukkaaseen toteuttamiseen. Suurimmat 
liikuntasalit (Taanila, Liikuntakeskus), jotka kokonsa puolesta tarjoavat parhaat olosuhteet ovat 
puolestaan niin kovalla käyttöasteella, ettei niihin ole mahdollista päästä harjoittelemaan haluttua 
määrää. Osassa sisäliikuntaolosuhteessa koettiin lattiamateriaalin olevan jo käyttöikänsä päässä, mikä 
näkyy lattian liukkautena eikä ominaisuudet vastaa kaikilta osin tämän päivän vaatimuksia. 
Liikuntakeskuksen liikuntasalin heikkoutena koettiin vanha lattiamateriaali, sekä heikko ilmastointi ja 
sisäilma. Myös pukuhuone tiloissa nähtiin kehitettävää. Tennishallin osalta kehitettävää nähtiin myös 
lattiamateriaalissa sekä sisäilman laadussa. 
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Tekniset tarpeet 
 
Kesällä tehdyn uimahallin kuntoarvion pohjalta sekä muiden tehtyjen selvitysten pohjalta tunnistetaan 
tarve toimenpiteille liikuntakeskuksen osalta. Uimahallin allasrakenteet sekä allastekniikka vaatii akuutteja 
toimenpiteitä lähivuosille. Kuntoarvion pohjalta toimenpiteitä seuraaville viidelle vuodelle on reilu 30 
kappaletta. Kuntoarvion mukaan, mikäli kaikki toimenpiteet toteutetaan, käyttöikää saadaan jatkettua 
rakenteiden ja tekniikan osalta 10-15 vuotta. 
 
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän, iv-koneiston sekä muun talotekniikan osalta ei ole tehty kuntoarviota. 
Järjestelmien ja koneiden käyttöikä tiedostaen on oletettavaa, että korjaustarpeita ilmenee näissäkin 
lähivuosien aikana. Tarkemman työohjelman laatimiseksi tulee tehdä tarkemmat kuntotutkimukset. 
Tennishallin sekä liikuntasalin lattiamateriaalit ovat 20-30 vuotta vanhoja. Lattiamateriaalien uusiminen 
on tarpeen lähitulevaisuudessa jo pelkästään käyttöturvallisuuden osalta.  
 

Alustava kustannusarvio 
 
Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2023 §70 kokouksessaan vuosien 2025-2027 
taloussuunnitelman. Liikuntakeskuksen investointihankkeelle on varattu suunnittelumäärärahaa vuodelle 
2024 90 000 euroa ja vuodelle 2025 200 000 euroa. Rakentamiskustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 
33 miljoonaa euroa, joista vuodelle 2026 7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2027 12 miljoonaa euroa. 
 

Alustava aikataulu 
 
Hankkeen tarveselvitys on toteutettu keväällä 2024. Hankkeen seuraavat osat ovat hankesuunnittelun 
toteuttaminen, toteutussuunnitellun toteuttaminen sekä rakentaminen. Hankkeen alustava aikataulu on 
seuraavanlainen: 
 
Tarveselvitys  kevät 2024  02-05/2024 
Hankesuunnitelma syksy 2024  08-12/2024 
Toteutussuunnitelma vuosi 2025  02-12/2025 
Rakentaminen  syksy 2026–2028  10/2026–12/2028 
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Kaavatilanne 
 
Nykyisen liikuntakeskus sijaitsee asemakaava-alueella. Rakennukset sijaitsevat urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueella (YU-1) ja kentät urheilu- ja virkistysalueella (VU). Rakennusten 
korttelialueella tehokkuus e = 0.40, kaavamääräyksissä ei ole ohjeistettu tarkemmin rakennusten kerrosten 
määrää. Ohjeellisten rakennuspaikkojen rajojen lisäksi kaavaan on merkitty kolme ohjeellista 
pysäköintipaikkaa. Kaavassa on maininta yleismääräyksenä, että YU-korttelissa on varattava vähintään 
310 autopaikkaa. Rakennuslupavaiheessa on ELY-keskuksen vesistöyksiköstä pyydettävä alin sallittava 
rakentamiskorkeus, mikäli Katajaojan läheisyyteen rakennetaan kiinteitä, kosteudesta vahingoittuvia 
rakenteita.  
 

Tiivistelmä 
 
Ylivieskan liikuntakeskus on palvellut yli puoli vuosisataa ja sisältää uimahallin, liikuntasalin, tennishallin, 
keilahallin ja muita liikuntatiloja. Liikuntakeskuksen tarveselvitys käsittelee laitoksen nykytilaa, käyttäjiä ja 
tulevaisuuden tarpeita. Keskus on laajentunut vuosikymmenten aikana vastaamaan kasvavan kaupungin 
tarpeita. Viimeisimmät perusparannukset tehtiin vuonna 2007, ja nykyinen tarveselvitys pyrkii arvioimaan 
keskuksen nykytilan ja tulevaisuuden kehitystarpeet. 
 
Liikuntakeskus sijaitsee keskeisellä paikalla ja sisältää useita liikuntatiloja, joiden käyttöaste vaihtelee 
suuresti päivän ja vuodenajan mukaan. Uimahalli, joka on yksi suosituimmista tiloista, kärsii 
riittämättömästä allastilasta, erityisesti ruuhka-aikoina. Pysäköintialueet ovat riittämättömät erityisesti 
kesäisin, mikä aiheuttaa ruuhkia ja haittaa käyttäjille. 
 
Liikuntakeskuksen tekniset järjestelmät, mukaan lukien ilmanvaihto, lämmitys ja allastekniikka, ovat 
vanhentuneita ja energiatehottomia. Uimahallin tekninen kunto ja allastekniikka vaativat merkittäviä 
päivityksiä, jotta ne vastaisivat nykyaikaisia vaatimuksia ja käyttäjien odotuksia. Keskeiset käyttäjäryhmät 
ovat lapset ja nuoret, urheiluseurojen harrastajat sekä eläkeläiset. Uimahalli on erityisen suosittu 
lapsiperheiden keskuudessa. Käyttöasteiden analyysi osoittaa, että liikuntakeskus palvelee aktiivisesti 
paikallista yhteisöä. Käyttäjätarpeiden ymmärtäminen on keskeistä, kun mietitään liikuntakeskuksen 
tulevia investointeja ja palveluparannuksia. 
 
Liikuntakeskuksen tulevaisuuden kehityssuunnitelmassa ehdotetaan laajamittaisia parannuksia, jotta 
voidaan vastata kasvavaan käyttäjämäärään ja parantaa käyttäjäkokemusta. Suunnitelmiin kuuluu 
uusien tilojen rakentaminen tai vanhojen tilojen peruskorjaus sekä teknisten järjestelmien uusiminen. 
 
Tarveselvityksen liikuntakeskukseen ja sen ympäristöön kohdistuu paljon odotuksia niin viikoittaisen 
liikkumisen kuin vuosittaisten isojen tapahtumien sekä messujen osalta. Onkin tärkeää muodostaa 
kokonaisvaltainen suunnitelma ja rakentaa kokonaiskuva alueesta, joka palvelee jokaista eri 
käyttötarkoitusta mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. 
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Tarveselvitys korostaa tarvetta modernisoida ja laajentaa liikuntakeskusta, jotta se voi palvella kasvavaa 
käyttäjäkuntaa ja monipuolistaa tarjontaansa. Tarveselvitys auttaa Ylivieskan kaupunkia suunnittelemaan 
ja toteuttamaan tarvittavat investoinnit liikuntakeskuksen kehittämiseen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


